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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Vallila Kangasalantie 13 rakennusurakan lisatoitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 34.097,09 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.396.914 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 669.845,70 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 233.455,23
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 34.097,09
euroa. Lisatyot:

— perustusten ylosnostot parvekkeiden kohdalla (12A)

— opastelisaykset (44A)

— IV-konehuoneen ovi ja autohallin savunpoiston
korvausilmaluukku (45)

— as C54 patteri ja VAK 3 muutos (52A)

— aurinkopaneelien putkiston eritysten pinnoitus pellilla (53A)

— IV-muutoksia (58A)

— ohuthienaytteet (63)

— sahkomuutoksia (65)
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