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Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 50.639,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
50.639,38 euroa. Lisätyöt:

 tuplamaton poisto ja terassien purkaminen A1 ja A3 (1)
 valaisinpistorasioiden lisääminen kattoon (2)
 maakaapelityypin vaihto (3)
 talon 3 seinävierussepelöinti (4)
 kph:n yhden seinän jäykistäminen (5)
 antenniverkoston muutos (6)
 valokytkimien vaihto (7)
 hiekkasiilon vanhan tb-laatan purku ja pois kuljettaminen 

jätemaksuineen (9)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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