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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Kiinteistd Oy Auroranlinna /Kirkonkylantie 18 rakennusurakan lisatoita
Sisco Tec Oy:lta hintaan 7.252,41 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Sisco Tec Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.308.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 65.445 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
50.194,41 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
7.252,41 euroa. Lisatyot:

— ulospuhallushajottimien muutos vesikatolla (6)

— viemari-, sadevesiviemari- ja salaojakaivojen muutokset (15)
— varastokoppien maalaamatta jattaminen, hyvitys (28)

— liukuovien poisjatto, 3 kpl, hyvitys (29)

— pysakointialueen puomin poisjatto, hyvitys (30)

— viivastyssakot ja sopimusrikkeet, hyvitys (31)
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