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366 §
Kiinteistö Oy Auroranlinna / Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2013-012217 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Auroranlinna /Kirkonkyläntie 18 rakennusurakan lisätöitä 
Sisco Tec Oy:ltä hintaan 7.252,41 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Sisco Tec Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.308.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 65.445 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
50.194,41 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
7.252,41 euroa. Lisätyöt:

 ulospuhallushajottimien muutos vesikatolla (6)
 viemäri-, sadevesiviemäri- ja salaojakaivojen muutokset (15)
 varastokoppien maalaamatta jättäminen, hyvitys (28)
 liukuovien poisjättö, 3 kpl, hyvitys (29)
 pysäköintialueen puomin poisjättö, hyvitys (30)
 viivästyssakot ja sopimusrikkeet, hyvitys (31)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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