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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisatoita Consti Julkisivut
Oy:lta hintaan 50.639,38 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
50.639,38 euroa. Lisatyot:

— tuplamaton poisto ja terassien purkaminen A1 ja A3 (1)

— valaisinpistorasioiden lisdaminen kattoon (2)

— maakaapelityypin vaihto (3)

— talon 3 seinavierussepeldinti (4)

— kph:n yhden seinan jaykistaminen (5)

— antenniverkoston muutos (6)

— valokytkimien vaihto (7)

— hiekkasiilon vanhan tb-laatan purku ja pois kuljettaminen
jatemaksuineen (9)
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