Helsingin kaupunki Poytakirja 71/2014 1(1)
Asuntotuotantotoimisto

10.11.2014
Toimitusjohtaja
367 §
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot

HEL 2013-011282 T 02 08 03 01
Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoita
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 13.827,04 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on4.9.2013
myontanyt lisatoihin 61.482,91 euroa, joten toimitusjohtajan ja
toimikunnan hyvaksymien lisatoiden ylaraja on 440.724,51 euroa.
Lisatoita on tahan mennessa tilattu 242.038,54 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
13.827,04 euroa. Lisatyot:

— talon 9 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisdkoolaus seka
asuntojen ulkoseinien lisaeristykset (39)

— talo n 8 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisakoolaus seka
asuntojen ulkoseinien lisaeristykset (40)

— talon 7 asuntojen ulkoseinien lisaeristykset (41)
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