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372 §
Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 arkkitehtisuunnittelun 
lisätyöt

HEL 2014-013645 T 02 08 01 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön 
maksamaan Heka Viikinmäki Henrik Lättiläisen katu 12 
arkkitehtisuunnittelun lisätöitä Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika 
Penttinen Oy:ltä hintaan 1.050 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisätyönä luolansuun tukimuurin RAM-
piirustusten laadinnan ja esittää työstä korvattavaksi 1.050 euroa (alv 0 
%).

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 159.900 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä ei ole tilattu.

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi
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