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Asunto Oy Helsingin Atlantiksen rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002298 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Atlantiksen rakennusurakan lisätöitä Rand & 
Tuulberg Oy:ltä hintaan 47.285,42 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rand & Tuulberg Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.861.169 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 393.058,45 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 28.129,62 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat koottuja lisätöitä 
(nrot 1-11: astianpesukoneet, kaapelihyllyjen kotelointi, 
tuulensuojalevyn teippaukset, lasiovien turvateippaus, A19 
patterisyvennys, kellarin kulkuaukon verkkoseinä, autohallin 
paloliukuoven teräsrakenteinen seinä, työnaikainen sähkölinjamuutos, 
kiukaat, katuvalojen ripustuspaikat, liiketilan huoltoluukku), 
kustannukset ovat yhteensä 47.285,42 euroa.
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