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Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehtisuunnittelun lisätyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehtisuunnittelun lisätöitä 
Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:ltä 14.687,80 eurolla 
(sis. alv 24 %). Em. summasta 50 % merkitään Helsingin Asumisoikeus 
Oy/Hopealangan suunnittelukustannuksiin kuuluviksi.

Päätöksen perustelut

Kohteen arkkitehtisuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-
Pakkanen Oy. 

Suunnittelija on antanut tarjouksen lisäsuunnittelusta, joka koskee 
luhtikäytäväosan asuntokokojen pienentämistä ja sen 
heijastusvaikutusten muutossuunnittelua sekä lisäyksenä 
pysäköintilaitoksen luonnosten päivitys korko- ja 
autopaikkamäärämuutosten takia. 

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 465.800 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 28.750,64 
eurolla (alv 24 %).
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