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Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita
NCC Rakennus Oy:lta lisdhintaan 12.256,54 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 117.095,23 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 12.256,54
euroa. Lisatyot:

— astianpesukonevarausten muovikaukalot (42)
— pihan kiviportaat (43)

[
— saunaosaston saleikkdporttien lisays (48)
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