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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta
hintaan 14.515,54 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 382.387,48 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
14.515,54 euroa. Lisatyot:

— asuntojen tarkemittaus, talo 1 (122)

— sisaantulokerroksen ja katolle menevan kanavan
paloeristyslisdykset (124)

— IV-konehuoneen eriste ja kanavalisaykset, talo 1 (125)
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