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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Tyynimeren rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 4.121,74 euroa (alv 24).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.811.499,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 890.574,95 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
122.752,49 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
4.121,74 euroa. Lisatyot:

— terassikaivojen vastusten ja saattolammitysten lisaykset (53.2)
— pihakannen liikkuntasauman rosteripellit (114.1)
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Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi
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