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Heka Malmi Markkinatie 16 arkkitehtisuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-014106 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön 
maksamaan Heka Malmi Markkinatie 16 arkkitehtisuunnittelun lisätöistä 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle 3.472 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna puunkaatoluvan hakemisen 
sekä selvityksen räystäiden suunnitteluratkaisuun.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää  suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.
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Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
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