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Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisa- ja
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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita
NCC Rakennus Oy:lta lisdhintaan 15.951,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 129.351,77 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
15.951,48 euroa. Lisatyot:

— A-lohkon 2 krs:n kaytavan valaistus (38)

— sillan valaistus (39)

— pihan turvallisen kulun varmistaminen (44)
— turvakytkimen asennus (45)

— pakettikoneiden liittdminen IVHS-piiriin (46)
— sahkdverkon mittarointimaksut (49)
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