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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 4.121,74 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 255.764,53 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 4.121,74 euroa. 
Lisätyöt:

 terassikaivojen vastusten ja saattolämmitysten lisäykset (53.1)
 pihakannen liikuntasauman rosteripellit (114.2)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi
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