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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéita NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 4.121,74 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 255.764,53 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 4.121,74 euroa.
Lisatyot:

— terassikaivojen vastusten ja saattolammitysten lisaykset (53.1)
— pihakannen liikkuntasauman rosteripellit (114.2)
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