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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013399 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 3.419,31euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 6.656,59 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.419,31 euroa. Lisätyöt:

 as 29 ja as 30 kylpyhuoneiden lattiarakennemuutos (3)
 talon 2 saunan muurattujen seinien säästäminen ja huoltotilojen 

väliseinämuutos, hyvitys (4)
 raitisilmaventtiiliin isompi säleikkö (5)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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