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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Paatos
Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisatoita

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 3.419,31euroa (alv
24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 6.656,59 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
3.419,31 euroa. Lisatyot:

— as 29 ja as 30 kylpyhuoneiden lattiarakennemuutos (3)

— talon 2 saunan muurattujen seinien saastaminen ja huoltotilojen
valiseinamuutos, hyvitys (4)

— raitisilmaventtiiliin isompi saleikko (5)
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