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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksion tilaamaan

Kiinteistd Oy Helsingin Palveluasunnot/Mdrssariaukion rakennusurakan
lisatoita Tricon Oy:lta hintaan 2.758,16 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.668.521,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 133.426,08 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on
myontanyt 25.6.2014 lisa- ja muutostoihin 27.211,82 euroa.
Asuntotuotantotoimikunnassa hyvaksytyt ja toimitusjohtajan
hyvaksymien lisatdiden ylaraja on yhteensa 160.637,90 euroa. Lisatoita
on tahan mennessa tilattu yhteensa 149.013,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
2.758,16 euroa. Lisatyot:

— ammeen hana ja lisasivu (46a)

— IV-kanavamuutokset tilassa 138 (62)
— sahkodurakoitsijan muutos (67)

— aukipitomagneetit (68)

— liesikupu (69)
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