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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisatéita Lujatalo Oy:lta
hintaan 5.373,35 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.241.284,48 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 562.064,22 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 533.267.576
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
5.373,35 euroa. Lisatyot:

— talon AB vesikattokanavien korjaus (17A)
— talon GH loppuvaiheen pienet lisatyot (113)
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