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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus
Oy:lta hyvityshintaan -4.826,19 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
39.093,78 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
hyvityshintaan -4.826,19 euroa. Lisatyot:

— julkisivuelementtien sisakuoren piikkaus ja paikkaustyot (7)
— lisapuiden kaato (10)
— parveke-elementtien lisatyt L-terakset (11)
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