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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001816 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 12.038,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 396.903,02 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
12.038,58 euroa. Lisätyöt:

 hissikuilun pölynsidontamaalaus (39)
 vss-poistumisluukkujen uudet/kunnostetut luukut, talot 1, 2 ja 3 

(68)
 kiukaan ohjauskeskuksen kotelointi (69A)
 portaat IV- ja hissikonehuoneisiin (129)

Lisätiedot
Jarkko Heinonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32338

jarkko.heinonen(a)att.hel.fi
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