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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hyvityshintaan -4.826,19 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
39.093,78 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
hyvityshintaan -4.826,19 euroa. Lisätyöt:

 julkisivuelementtien sisäkuoren piikkaus ja paikkaustyöt (7)
 lisäpuiden kaato (10)
 parveke-elementtien lisätyt L-teräkset (11)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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