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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Viikinmaki Henrik Lattilaisen katu 12 rakennusurakan lisatoita
NCC Rakennus Oy:lta lisdhintaan 6.261,89 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.399.072 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 419.953,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 145.303,25 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
6.261,89 euroa. Lisatyot:

— pihaterassin korot (36)
— ulkokaiteet ja johteet (40)
— automatiikan etayhteys paavalvomoon (59)
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