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Heka Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-000093 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Maunula Maunulantie 19 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 5.373,35 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.241.284,48 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 562.064,22 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 533.267.576 
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
5.373,35 euroa. Lisätyöt:

 talon AB vesikattokanavien korjaus (17A)
 talon GH loppuvaiheen pienet lisätyöt (113)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi
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