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Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 17.862,39 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 50.639,38 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
17.862,39 euroa. Lisätyöt:

 hiekkasiilon laatan rakentaminen (10)
 keittiön pystyvesijohtojen kannakointi ja eristys talossa 2 ja 6, 

yht. 10 kpl (12)
 sadevesitarkastuskaivo (13)
 talon 3 as B9 ja B10 viemärimuutos ja vanhan purku (15)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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