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407 §
Helsingin Asumisoikeus Oy / Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-002613 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostöitä hintaan 40.962,27 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
79.522,10 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
40.962,27 euroa. Lisätyöt:

 Amutek aukonylityspalkit (6SP) 
 palokatkomuutokset (13SP)
 6 C anturat (14SP)
 sähköurakoitsijan muutostyöt (16SP)
 rampit (17SP)
 pihavarastojen lukot (19SP)
 alapohjan alaluukku, 6B (21SP)
 julkisivun IV-kanavien siirrot (22SP)
 6CJS muurauksen lisäteräspilarit (23SP)
 astiankuivauskaapin valaisimet (24SP)
 jäteastian muutokset (25SP)
 ovien pielipellitykset (27SP)
 IV-koneen suojakaapit (29SP)
 valaisimen siirto (33SP)
 huollon kulkutikkaat (34SP)
 säleikön lisäys (37SP)
 Troax suojaseinät (41SP)
 autolämmitystolppien lyhentäminen (49SP)
 pihasuunnitelman päivitykset (57SP)
 valaisinluettelon muutokset (60SP)
 viemärin tulppaus (62SP)
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 korkean parvekelinjan vedenpoisto (63SP)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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