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Helsingin Asumisoikeus Oy / Elielin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-006790 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy/Elielin rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.352,90 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.450.160 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.508 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
13.710,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat alapohjan 
viemärikannakointia, kustannukset ovat yhteensä 2.352,90 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


