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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
5.651,36 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 425.158,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
5.651,36 euroa. Lisatyot:

— uuden parvekkeen vedenpoisto ja betoninen loiskekouru talon 1
takapuolelle (109)

— kylmaainepoistot ja putkimuutokset (132)

— alakattomuutos ruokasalissa seka keskustilassa, talo 5 (507)
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