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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 10.219,68 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
48.866,54 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
10.219,68 euroa. Lisätyöt:

 kaukolämpöliittymän läpiviennit (10A)
 jäteputken läpiviennit (20A)
 asuntojen sähkökaappien lisäkoolaus (23A)
 IV-putkien valu osaksi kattorakennetta (34)
 tiiliseinän kannatus Koti B IV-konehuoneessa (36A)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


