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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
31.384,21 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 435.370,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
31.384,21 euroa. Lisatyot:

— kph:n betonilattioiden muutokset, talo 1 (105)
— raystas- ja parvekekatosmuutokset, talo 2 (220)
— pihavalaisimen mallimuutos (424A)

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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