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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy Startin rakennusurakan lisatéitd NCC
Rakennus Oy:lta hintaan 14.082,64 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 44.241,13 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
14.082,64 euroa. Lisatyot:

— 4A viemardinti (12ST)

— jakotukkien sahkot (40ST)

— terassirakennelmien edustan muutokset (43ST)
— 6C pesulan sahkdmuutokset (46ST)
— IV-kanavareitit (56ST)

— A4 tuuletusputket (61ST)

— huippuimureiden muutos (65ST)

— LTO-koneiden kayraykset (66ST)

— VAKATK-piste (69ST)

— LTO-koneiden vikavirtasuojat (70ST)
— telkisuojat (75ST)

— B kayralliset sulakkeet (77ST)

— venttiileiden siirto (78ST)
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