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Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisatoita
Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 22.972,62 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urak-kasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 8.629,26 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
22.972,62 euroa. Lisatyot:

— A-osan massanvaihto (4b)

patolevyn reunalistan muutos, hyvitys (5)
huoneistokohtaisten vesimittareiden muuttaminen Vesiverto -
jarjestelmaan (6)

valaistuksen lisays tekniseen kanaaliin (8)
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