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Helsingin Asumisoikeus Oy Startin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000263 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Startin rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 14.082,64 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 44.241,13 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.082,64 euroa. Lisätyöt:

 4A viemäröinti (12ST)
 jakotukkien sähköt (40ST)
 terassirakennelmien edustan muutokset (43ST)
 6C pesulan sähkömuutokset (46ST)
 IV-kanavareitit (56ST)
 A4 tuuletusputket (61ST)
 huippuimureiden muutos (65ST)
 LTO-koneiden käyräykset (66ST)
 VAK ATK-piste (69ST)
 LTO-koneiden vikavirtasuojat (70ST)
 telkisuojat (75ST)
 B käyrälliset sulakkeet (77ST)
 venttiileiden siirto (78ST)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


