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21 §
Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-000358 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 
14.790,44 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 466.754,28 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.790,44 euroa. Lisätyöt:

 hissikonehuoneen etutilan kanavamuutokset, talo 1 (134)
�

 IVKH katon piippu, talot 1, 2, 4, 5 (226)
 patterimuutokset, 8 krs. (425)
 liesikupujen äänenvaimenninmuutos, talo 4 (426) 

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


