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Asuntotuotantotoimisto

13.01.2015
Toimitusjohtaja

20 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisatyot

HEL 2015-000329 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikon maksamaan
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisatoista
Insinoritoimisto Dracon Oy:lle 889,08 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi
Insindoritoimisto Dracon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt kaupunkineuvottelukunnan palauttamaan
hankesuunnitelmaan tehtyjen muutoksen aiheuttamat lisatyoét ja esittaa
tyosta korvattavaksi 889,08 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.000 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun
lisatoita ei ole tilattu.

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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