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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
14.790,44 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 466.754,28
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
14.790,44 euroa. Lisatyot:

— hissikonehuoneen etutilan kanavamuutokset, talo 1 (134)
[

— IVKH katon piippu, talot 1, 2, 4, 5 (226)
— patterimuutokset, 8 krs. (425)
— liesikupujen aanenvaimenninmuutos, talo 4 (426)
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kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



