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Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000264 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostöitä hintaan 1.130,42 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
154.831,57 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
1.130,42 euroa. Lisätyöt:

 reunakiven vaihto (55SP)
 rst-konsolit (73SP)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


