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Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 4.968,67 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 28.084,80 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
4.968,67 euroa. Lisatyot:

kerhohuoneen minikeittio erikoislaitteilla (10)
lammitystolpan lisdys LPA-13 alueelle (11)
— parvekeoviaukkojen sahaus (12)

vss seinderisteen vaihto (13)
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