
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

16.01.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 323 37 F102012566

30 §
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013068 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 4.968,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 28.084,80 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.968,67 euroa. Lisätyöt:

 kerhohuoneen minikeittiö erikoislaitteilla (10)
 lämmitystolpan lisäys LPA-13 alueelle (11)
 parvekeoviaukkojen sahaus (12)
 vss seinäeristeen vaihto (13)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


