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Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
740,65 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 481.544,71
euroa.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisatyon, joka koskee nukka-allasta siivoojien
taukotilan pesukoneelle, kustannus on 740,65 euroa.
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