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Asuntotuotantotoimisto

16.01.2015
Toimitusjohtaja

22 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 LVIA-suunnittelun lisatyot

HEL 2015-000574 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikon maksamaan
Heka Myllypuro Myllymatkantie 5 LVIA-suunnittelun lisatéitd Hepacon
Oy:lta hintaan 715,17 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnitteluna
kaupunkikuvaneuvottelukunnan palauttamaan hankesuunnitelmaan
muutosten aiheuttamat muutokset ja esittaa tyosta korvattavaksi
715,17 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 5.000 euroa. Toimitusjohtajalla
on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta siihen summaan
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei
ylitd 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun lisatoita ei ole

tilattu.
Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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