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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 100.280,35 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 56.495,37 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
100.280,35 euroa. Lisatyot:

— julkisivurakennemuutos (6)

— sadevesiviemarin ja salaojaputken risteilymuutos (7)
— alapohjan muurauksien vahvistus (11)

— nosto-ovien UPS-varmennus, hyvitys (21)

— porrashuoneiden tehostevarit (28)

— ulospuhallushajottajat ja niiden lapiviennit suurentuneet (33)
|

— toisen nosto-oven muuttaminen korkeanostoiseksi (43)
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