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34 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-000264 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostöitä hintaan 4.598,03 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
155.961,99 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.598,03 euroa. Lisätyöt:

 bide-letkut (35SP)
 luukkujen lukot (45SP)
 talotekniikan koteloinnit (51SP)
 sähkökeskuksien taustaseinä (52SP)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


