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Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus 
Oy:ltä hintaan 5.564,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 302.803,14 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 5.564,62 euroa. 
Lisätyöt:

 B17 terassin muutokset (151)
 sähkölisätöitä (152)

Lisätiedot
Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


