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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta hintaan 5.564,62 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 302.803,14 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 5.564,62 euroa.
Lisatyot:

— BA17 terassin muutokset (151)
— sahkolisatoita (152)

Lisatiedot
Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360
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