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Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Vallila Makelankatu 37-43 rakennusurakan lisatoita YIT
Rakennus Oy:lta hintaan 25.922,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.874.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 %
urakkasummasta eli 443.700 euroa. Toimikunta on myontanyt
25.6.2014 ko. kohteen rakennusurakan lisatoihin 720.000 euroa.
Lisatoita on tahan mennessa tilattu toimitusjohtajan ja toimikunnan
paatoksilla yhteensa lisahintaan 782.551,19 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettavien lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
25.922,58 euroa. Lisatyot:

— lisdantyneet louhinnat (146Db)

— talon 43 huoneistojen lattioiden tasoitus (157)

— talon 43 ullakonlisakulkutasot, 8 kpl (158)

— talon 43 kellarin portaiden tukikahvat, kellarin ovien IV-aukot
(159a)

— emaalinumerokyltit autopysakointipaikoille, pelastuslaitoksen
likennemerkit piha-alueelle (160)
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