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47 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Böstaksentien rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000990 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Böstaksentien rakennusurakan lisätöitä 
Varte Oy:ltä lisähintaan 17.707,45 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 12.314.672 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 615.733,60 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 147.024,26 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
Böstaksentien ja talojen välisiä kiveyksiä, ovat 17.707,45 euroa.

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


