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Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylanpuiston rakennusurakan lisa-
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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylanpuiston rakennusurakan lisatéita
NCC Rakennus Oy:lta hintaan 44.483,37 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.996.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 549.800 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 10.069,17 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
44.483,37 euroa. Lisatyot:

— suunnitelmamuutoksista johtuvia téita (12)
— paloturvallisuusmaarayksista aiheutuvat lisatyot (13)
— muutoksia ja korjauksia (14)
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Mika Toikka, projektipaallikkd, puhelin: 310 23256
mika.j.toikka(a)att.hel.fi
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