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60 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000264 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Sprintin rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 4.727,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.501.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 575.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
160.620,04 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.727,76 euroa. Lisätyöt:

 sadevesien syöksytorvet (31SP)
 IV-poistot (67SP)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


